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Patientstuerne – ”sengeslanger” 3.etage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



Fremtidens Patientstue - dagsorden 
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Baggrund og formål  

• Det er besluttet at etablere en Nyt OUH patientstue på Afdeling D6, med henblik på test af 
sengestuens funktioner og koncepter inden ibrugtagning af Nyt OUH  
 

• Årsagen til, at patienstuen bygges på afdeling D er, at det er det eneste sted på det eksisterende OUH, 
at stuen kan placeres i bygningen (stuen er over 8 m lang). Samtidigt er forsyningerne placeret 
hensigtsmæssigt. 
 

• I forbindelse med anlægssagen skal der foretages 6 rokadeplaner for at få afdelingens drift til at hænge 
sammen  
 

• ”Etablering af Fremtidens Patientstue på eksisterende OUH” har været til politisk behandling og 
godkendt: 
• Innovationsudvalg 10. okt. 2017 
• Forretningsudvalg 15. nov. 2017 
• Regionsråd 27. nov. 2017 

 
 
 

 



Fremtidens Patientstue på eksisterende OUH  

 

 



Fremtidens Patientstue  

 

 



Fremtidens Patientstue - afsnit  



Hvorfor skal vi teste?  

 

• Fremtidens Patientstue har nye muligheder, udfordringer og begrænsninger: 
 

• Patienterne får enestuer med eget toilet og bad 
• De pårørende skal kunne overnatte og spise på stuen 
• Klinikerne skal kunne foretage dokumentation på stuen 
• De pårørende skal inddrages i dialog med klinikerne 
• Der skal foregå rehabilitering – pladskrævende 
 

• Sikre en optimal og fremtidssikret indretning af stuen 
 
• Tilpasse kliniske arbejdsgange og procedurer med henblik på at skabe de bedste rammer  

 
• Afprøve koncepter i driften 

 
• Feedback fra rigtige klinikere, servicepersonale, patienter og pårørende 

 
• Der kan komme løbende justeringer i projektet (optimering fra Total Entreprenør) 

 
 

Vi skal have erfaringer nu – gode såvel som dårlige – og ikke når 700+ patientstuer står færdigbygget! 
 

 



Visioner for afprøvning 

• Bord til bedside medicinering 

• Gennemstikskab (indeholder de 30 mest benyttede varer på afsnittet) 

• Pårørendemøbel (de pårørende kan overnatte og spise sammen med patienten 

• Digitale løsninger ved hjælp af patientskærm, klinikskærm samt skærm ved væggen 
overfor sengen 

• Afprøvning af fastnaglet inventar såsom: dør, panel, patientskab, placering af elstik, 
håndvask, loftslift osv. 

• Brug af rummet (”nudging”) 

• Arbejdsgange og arbejdsmiljø 

• Inddragelse af patienter og pårørende 

• Mv. 

 

 



Realisering af koncepter 

• Medicinhåndtering (Klar-Til-Brug lægemidler, lastbærer til medicintransport) 

• Det Digitale Hospital 

• Rehabilitering 

• Dele af Logistikkoncept (genbestilling af A-varer) 

• Dele af bespisningskoncept (patient- og pårørendebestilling) 

• Dele af kunstkoncept 

• Mv. 

 

 



Realisering af medicinkoncept 

 

Princip for fremtidig håndtering og distribution af lægemidler på Nyt OUH er: 
 

 

• Uden medicinrum 

• Apoteket skal levere Klar-Til-Brug medicin i videst mulig omfang, suppleret af et 
logistiksystem, der kan bringe medicinen ud til de kliniske afdelinger i rette tid 

• Logistikzoner (ren) med medicinskab og medicinkøleskab (og rørpost) 

• Central dosisdispensering skal overtage dispensering i medicinrum 

• Central færdigtilberedning af lægemidler til IV administration skal overtage en 
væsentlig del af den færdigtilberedning der i dag foregår i medicinrummene 

• Klyngeapoteker (5 styk) skal forestå den færdigtilberedning, der ikke kan 
håndteres centralt på hovedapoteket 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Det Digitale Hospital 

• Der kommer tre  nye hardware løsninger på Patientstuen: 

• Patientskærm: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Klinikskærm  

• Storskærm på væggen overfor patienten  

 



Forberedelse i mock-up i SDSI 

• Der er bygget en tro kopi af fremtidens patientstue, inklusiv toilet og bad i SDSI 

 

• Projektgruppedeltagere (klinikere og ikke-klinikere, patienter, SDSI, Apoteket, PO Nyt 
OUH) har benyttet denne mock op i SDSI til forberedelse af første oplæg til stuen 

 

• Scenarier har været gennemspillet således  løst og fastnaglet udstyr og inventar, og til 
dels IT løsninger, er blevet identificeret, som skal afprøves på stuen i første version  

 



Forberedelse i mock op SDSI 

 

 



Forberedelse i mock op i SDSI 

 

 



Forberedelse i mock op i SDSI 

 

 



Tidsplan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Planlægning af testforløb 

SDSI forestår planlægning af testforløb og indhentning af testdata – dette sker i 
samarbejde med OUH og Nyt OUH. 
 
Evalueringsmetoder vil være spørgeskemaer (under ”mit forløb”), interviews, 
tidsmålinger, observationer mv. 
 
Succeskriterier og evalueringsparametre: 
 

• Patienter: God patientoplevet kvalitet 
 

• Pårørende: Plads og rum til de pårørende 
 

• Klinikere: Gode kliniske arbejdsgange og godt arbejdsmiljø med fokus på 
kerneopgaver 
 

• Ikke-klinikere: Optimeret drift og logistik 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 



Planlægning af testforløb 

Testen udmunder i en anbefaling (eller afvisning) til hvert stykke inventar eller digital 
understøttende løsning, såvel som den samlede generelle indretning af patientstuen. 

 

Der er to hovedinteressenter til anbefalinger:  

 

• Nyt OUH 

• Byggeri  

• Udstyr og inventar 

 

• Eksisterende OUH 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oplæring og uddannelse 

 

• Afdeling D (Gynækologisk afdeling D6) bliver super brugere 

 

• Driftsplanlægningsgrupperne på OUH kan benytte stuen til træning og afprøvning af 
overvejelser 

 

• Patientstuen kan benyttes til træning og uddannelse frem til ibrugtagning af Nyt 
OUH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oplæring og uddannelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eksperimentariet – ”Træningsstuen” 

Patientstuen vil være et eksperimentarium for patienter, pårørende, klinikere og ikke-klinisk 
personale i forberedelserne til udflytning: 

 

• Patienter og pårørende bliver monitoreret og bedt om at udfylde et spørgeskema 
 

• Klinikere vil afprøve nye arbejdsgange og arbejdsflow, herunder nye IT løsninger 
 

• Ikke-klinikere vil afprøve nye arbejdsgange omkring driften: logistik, bespisning mv. 
 

• Overflytning af arbejdsopgaver 
 

• Patientstuen kan ændres hvis Nyt OUH byggeprojekt ændres (under projektoptimeringsfasen) og 
justeringer kan udføres efter behov i projektet 
 
 

         Vi øver os 
  Vi laver nogle fejl  

 Justerer 
                                Vi øver os… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Det videre forløb 

Kommunikationsplan udføres i samarbejde med OUH Kommunikationsrådgivere 
• Informations- og undervisningsmateriale  

• Oplæring af  klinikere og ikke-klinikere på Afd. D 

• Spilleregler for besøg på stuen (internt og eksternt) 
 

 

 

 

 Stuen ibrugtages 1. juni 2018 

 Første anbefaling november 2018 

 Næste anbefaling maj 2019 

 Osv. (indtil ibrugtagning) 

 

 

 

 

 

 

 


